

Travaux d'assainissement, d'aménagement et de sécurisation de la RD106


Document mis à jour le 17 avril 2025



PHASE 1 / RD106 EST

Assainissement Eaux Usées + Voirie EST + Trottoir :

Délais travaux : du 31 mars - 08 mai 2025




- ★ Regroupement poubelles riveraines
- P Stationnement ouvert




DÉLAI travaux / Assainissement EU + SDE35 + Voirie EST + Trottoir: 8 semaines EU : S14 À S15
2025 TF3 : S14 À S21 2025 SDE 35 : S15

PHASE 1 / RD106 EST

Déviation communale



Source Google Map
<https://maps.app.goo.gl/mhQkyzmaqLvvPgx27>




Source Google Map
<https://maps.app.goo.gl/WZyspvBcSk1J3jzUA>

PHASE 2 / RD106 EST et RD25 (RUE DE L'ÉCOLE)

Assainissement + Voirie Rue de l'ÉCOLE + Trottoirs + Enrobé définitif :


Délais travaux : du 08 avril – 23 mai 2025



DÉLAI travaux / Assainissement + Voirie Rue de l'ÉCOLE + Trottoirs : 7 semaines EU : S15 À S17 2025 TF3 / RD 25 : S15 À S21 2025 TF3 / RD 106 : S14 À S21 2025 SDE 35 : S16 – S17

PHASE 2 / RD106 EST et RD25 (RUE DE L'ÉCOLE)



Déviation communale



Source Google Map

<https://maps.app.goo.gl/mhQkyzmaqLvvPgx27>


Déviations phase 2



Source Google Map
<https://maps.app.goo.gl/TnBQnx3oVxcmsVJw9>


Transport scolaire :

Les arrêts "La Grotte" et "Ecole" ne seront plus utilisés. Les bus s'arrêteront à l'**arrêt provisoire** avant le giratoire RD25 venant de Mouazé.



BreizhGo Ligne 9b :

L'arrêt "La Grotte" ne sera plus accessible au bus **à partir du 8 avril 2025**.
L'arrêt provisoire de la ligne 9b est positionné rue de forêt au rond-point.



Dates prévisionnelles à suivre

PHASE 3A1 / RD106 OUEST

Travaux : Assainissement Eaux Usées + Eaux Pluviales + Voirie OUEST

Planning : (dates prévisionnelles 26 mai - 27 juin 2025)




- ★ Regroupement poubelles riveraines
- P Stationnement ouvert

DÉLAI travaux / **Assainissement EU + EP + Voirie OUEST** : 5 semaines EU : S22 À S24 2025 TF3 : S22 À S26 2025

PHASE 3A2 / RD 106 OUEST




Travaux : Assainissement Eaux Usées + Eaux Pluviales + Voirie OUEST

Planning : (dates prévisionnelles 30 mai - 27 juin 2025)



- ★ Regroupement poubelles riveraines
- P Stationnement ouvert

Déviations phase 3



Source Google Map
<https://maps.app.goo.gl/WZyspvBcSk1J3jzUA>


PHASE 3B / RD106 OUEST

Travaux : Assainissement Eaux Usées + Eaux Pluviales + Voirie
Planning ; (dates prévisionnelles : 23 juin – 18 juillet 2025)



PHASE 3B1 / RD106 RUE DE L'ILLET

Travaux : Assainissement Eaux Usées + Voirie :
Planning : (Dates prévisionnelles : 15 juillet- 31 juillet 2025)



PHASE 3B2 / RD106 RUE DE L'ILLET

Travaux : Assainissement Eaux Usées + Voirie :


Planning : (Dates prévisionnelles : 25 août - 27 septembre)

Réalisation des travaux sous route barrée / RD 106 OUEST

Sortie du lotissement via RD106

Stationnement Commerces

Sortie des lotissements via rond point de la Grotte



★ Regroupement poubelles riveraines
P Stationnement ouvert

DÉLAI travaux / **Assainissement EU + Voirie** : 8 semaines
EU : S29 A S31 TF3 : S29 A S39 (CONGÉS S32 À S34)

PHASE 3C / RD106 RUE DE L'ILLET

Travaux : Aménagement trottoirs et finitions voiries :

Planning : (dates prévisionnelles : 29 septembre - 10 octobre 2025)



PHASE 3D / RD106 RUE DE L'ILLET

Travaux : Aménagement trottoirs et finitions voiries :


Planning : (dates prévisionnelles : 13 octobre – 17 octobre 2025)



PHASE 3E / RD106 RUE DE L'ILLET

Travaux : Aménagement Voirie :

Planning : (Dates prévisionnelles : 13 octobre - 24 octobre 2025)



DÉLAI travaux / **Enrobé de voirie définitif + Signalisation voirie**: 2 semaines S42 À S43 2025